

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ТАЛЬМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

(наименование организации)

ПРИКАЗ

Номер документа	Дата составления
14/2	20.02.2023

«О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»

На основании приказа Отдела образования Администрации Тальменского района Алтайского края № 15/3 от 30.01.2023 г. «О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий (дорожную карту) по введению ФООП НОО, ООО и СОО в МКОУ «Тальменская СОШ № 2» Тальменского района Алтайского края (Приложение 1).
2. Контроль за исполнения данного приказа возложить на Сыровежкину М.Ю. заместителя директора по УВР.

Руководитель  
организации

Директор школы  
(должность)



Т.П. Витман  
(расшифровка  
подписи)

С приказом  
ознакомлены

Сыровежкина М.Ю.

Черненко Л.В.

Середа Е.В.

Аносова С.А.

План-график  
мероприятий МКОУ «Тальменская СОШ№2» по введению федеральных основных  
общеобразовательных программ  
(далее – ФООП)

п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b><i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i></b>				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее—ФООП НОО,ООО,СОО) в школе	февраль 2023	Витман Т.П.	Создана рабочая группа, координирующая вопросы введения ФООП НОО, ООО, СОО
2	Разработка плана введения ФООП для образовательной организации	февраль 2023	Черненко Л.В. Сыровежкина М.Ю. Серета Е.В.	Разработан план введения ФООП для образовательной организации
3	Актуализация сведений об ответственных за введение ФООП НОО, ООО, СОО	февраль 2023	Витман Т.П.	Актуализирована база данных об ответственных за введение ФООП НОО, ООО, СОО
4.	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО на сайте образовательной организации	НОО —не позднее 01.04.2023 ООО и СОО – не позднее 15.06.2023	Черненко Л.В. Сыровежкина М.Ю. Серета Е.В.	Обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение
5	Участие в совещаниях с руководителем	09.02.2023 16.03.2023 11.05.2023 25.08.2023	Витман Т.П..	Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО

	общеобразовательных организаций района			
6	Проведение совещаний с руководителями школьных методических объединений	20.03.2023 13.05.2023 11.06.2023 29.08.2023	Сыровежкина М.Ю. Середа Е.В. Черненко Л.В.	Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на школьном уровне
7	Проведение мониторинга готовности школы к введению ФООП НОО, ООО, СОО	апрель 2023 август 2023	Сыровежкина М.Ю. Середа Е.В. Черненко Л.В.	Установлен уровень готовности школы к введению ФООП НОО, ООО, СОО
8	Оснащение школы предметными классами и другим учебным оборудованием	В течение года	Витман Т.П.	Материально - техническая база школы приведена в соответствие требованиям ФООП
9	Пополнение библиотечного фонда школы учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП	2023-2024	Сыровежкина М.Ю. Карнаухова В.М.	Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП

## **II. Методическое обеспечение введения ФООП**

1.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ОО в вебинарах по введению ФООП НОО, ООО, СОО	по плану	Сыровежкина М.Ю.	Обеспечено участие педагогических и руководящих работников ОО в вебинарах по введению ФООП НОО, ООО, СОО
2.	Участие в работе муниципальных методических	Апрель - август 2023	Сыровежкина М.Ю.	Оказана адресная методическая поддержка педагогам в разработке рабочих программ учебных

	объединений учителей предметников по приведению рабочих программ по учебным курсам в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО			курсов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО
3.	Организация работы школьных методических объединений учителей предметников по приведению рабочих программ по учебным курсам в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО	апрель-август 2023	Руководители ШМО	Оказана адресная методическая поддержка в разработкерабочих программ учебных курсов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО
<b>III Информационно-разъяснительная работа</b>				
1.	Размещение на сайте школы информации о введении 01.09.2023 ФООП НОО, ООО СОО	январь	Сезёмин А.Н.	Общественность получила информацию подготовке школы к введению ФООП НОО, ООО, СОО
2.	Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО в СМИ	Февраль - август 2023	Сыровежкина М.Ю. Середа Е.В. Черненко Л.В.	Общественность получила информацию о подготовке школы к введению ФООП НОО, ООО, СОО
3.	Проведение школьных родительских собраний по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	март 2023	Сыровежкина М.Ю. Середа Е.В. Черненко Л.В.	Обеспечено информирование общественности

